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FULL INMERSION PROGRAM 
 

 

 

UNIDAD DE FORMACIÓN-CGS TRAINING 

 3 días de Full Inmersion Program 

 

Programa orientado a profesionales que tengan bajo su responsabilidad la 

planificación y programación del mantenimiento, así como también a 

supervisores relacionados con el área, ejecutivos responsables de 

modernizaciones, ampliaciones (Revamping) y adecuaciones de procesos 

en instalaciones mineras e industriales. 

 

“C o n s t r u y e n d o  v a l o r  p a r a  e l  n e g o c i o  a  t r a v é s  d e    

la  I n g e n i e r i z a c i ó n  d e l  M a n t e n i m i e n t o” 

Objetivos 
 
El objetivo del programa es entregar los elementos conceptuales, los 

procesos, las técnicas y herramientas y hacer las aplicaciones, para la 

dirección de proyectos en el área de gestión de activos industriales. 

Específicamente para proyectos de Paradas de Planta y Overhauls de 

sistemas y equipos industriales. 

Robinson Figueroa Jara 
 
Project Management Profesional, PMP, acreditado 
por el PMI. Master of Science in Engineering, Illinois 
Institute of Technology, Ingeniero Civil Químico, 
Universidad de Concepción.  
 
Profesor de Dirección de Proyectos  en la Facultad de 
Ingeniería Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, en los Departamentos de Ingeniería 
Industrial e Ingeniería Civil, y del Programa de 
Magister en Ingeniería Industrial. 
 
Ex profesor de Ingeniería Económica y Evaluación de 
proyectos en las Universidades de Concepción y 
Federico Santa María. 
 
Ex Gerente de Operaciones de las Compañías de Gas 
de Concepción y de Valparaíso, y  Jefe de la División 
Etileno de  la Empresa Nacional del Petróleo. 
  
 
 

Descripción 
 
Los activos productivos, sistemas y equipos industriales, requieren estar en 

servicio  para generar los beneficios esperados de las inversiones en ellos. 

. Las paradas de planta y los overhauls deben realizarse dentro del marco 

de la triple restricción de los proyectos: costo, tiempo y desempeño. 

La dirección  profesional de estos proyectos asegura el propósito de dar  

cumplimiento a los objetivos dentro del presupuesto, el cronograma y los 

estándares de calidad. Lo anterior se logra con la aplicación de las mejores 

prácticas recomendadas por el Project Management Institute, PMI y las 

herramientas de una metodología de dirección de proyectos 
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Módulo 
 1 

 

Módulo 
2 
 

El estándar PMI para la Dirección de  Proyectos 
–  2 horas 

 El estándar PMI para la dirección de proyectos  

 Procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento, Control y 

Cierre 

 Las Diez Áreas de Conocimiento para la dirección de  proyectos. 

 Estructuras organizacionales para la dirección de proyectos: funcional, 

matricial y por proyectos. 

  Taller 2: Desarrollar el Enunciado del Alcance del proyecto.  

La Dirección de Proyectos: Desempeño y Definiciones 
- 4  horas 

 Desempeño de los Proyectos  

 Causas del desempeño no satisfactorio  

 Los Proyectos y la Dirección de Proyectos. Definiciones 

 La Triple Restricción   

 Preguntas claves para el control de proyectos 

 Habilidades claves del Director de proyectos 

 Taller 1: Formulación del Objetivo del proyecto de Parada de 

Planta y Elaboración de la Introducción del Plan del proyecto. 

 

Metodología de enseñanza 

Clases directas con participación de los asistentes,  análisis de casos los que 
serán distribuidos en cada  módulo  y elaboración de  Planes de Proyectos de 
Paradas de Planta y Overhauls. 

 

Módulo 
3 
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 Gestión del Alcance: Obtener requerimientos, Definir el Alcance, Crear 

EDT, Verificar el Alcance y Controlar el Alcance. 

 Gestión de los cambios de alcance 

 Taller 3: Elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo  EDT. 

 Taller 4: Secuenciación y Codificación de las actividades 

 Taller 5: Elaborar la Matriz de Responsabilidades 

 MERSION PROGRAM 
 

UNIDAD DE FORMACIÓN-CGS TRAINING 

Gestión de la Integración y del Alcance 

-4 horas 



 

FULL INMERSION PROGRAM 
 

UNIDAD DE FORMACIÓN-CGS TRAINING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
                                                       Módulo 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERSION PROGRAM                                          
 Gestión del Abastecimiento: Planificar el abastecimiento, 

Conducir el aprovisionamiento, Administrar las adquisiciones y 

Cerrar el aprovisionamiento 

 Gestión Contractual: proceso de propuestas, tipos d contrato, 

formulación de contratos y principios de contratación 

 Taller 10: Análisis del tipo de contrato 
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 Gestión del Abastecimiento y Gestión Contractual 
-4 horas 

 
Módulo 

4 
 

Gestión del Tiempo,  del Costo y de la Calidad  
– 8 horas 

 Gestión del Tiempo: Definir  actividades, Secuenciar actividades, Estimar 
recursos, Estimar duración, Desarrollar el Cronograma y Controlar el 
Cronograma. Red de Camino crítico 

 Gestión de los Costos: Estimar los costos, Determinar el 
Presupuesto y Controlar los costos. 

 Monitoreo y Control Integrado: Método del Valor Ganado, Índices de 
desempeño 

 Gestión de la Calidad: Planificar la calidad, Efectuar el Aseguramiento de 
la calidad, Ejecutar el Control de la calidad. 

 Taller 6: Determinar el nivel de esfuerzo de las actividades 

 Taller 7: Elaborar el cronograma 

 Taller 8: Elaborar el presupuesto 
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Módulo 
5 
 

Gestión de los Riesgos y Gestión del Abastecimiento 
-2 horas 
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 Gestión de los Riesgos: Planificar la gestión de riesgos, Identificar los 

riesgos, Efectuar Análisis Cualitativo de los riesgos, Realizar Análisis 

Cuantitativo de los riesgos, Planificar respuestas a los riesgos, 

Monitorear y controlar los riesgos                                          

 Taller 9: Identificar y Planificar respuestas a los riesgos 
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Módulo 
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Fecha:   15 al 17 de Noviembre de 2017 
  
Horario:   08:30 a 13:00 hrs. y 14:30 a 18:00 hrs. 
 
Duración:  24 hrs. 
 
Lugar:   Hotel Park Calama, Alcalde José Lira 1392, Calama 
 
Órgano capacitador: Servicios de Capacitación CGS Ltda. 
   Rut. 76.171.586 – 0 
 
Código SENCE   1237912028 
 
Precio:   $590.000.-  por participante. 
   Se aplica un descuento de 10% por tres o más participantes  
   inscritos de la misma empresa. 
 
Incluye:   Almuerzos, coffee-breaks, material didáctico exclusivo  
   (en español), Certificado de Participación. 
 
Inscripciones: Para asegurar su inscripción es necesario que complete y envíe 

ficha de inscripción. Solicítela a macarena.rodriguez@cgssa.com 
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INFORMACIÓN GENERAL 

I. CGS Training se reserva el derecho de no 

realizar este Full Inmersion Program de 

Dirección de Proyectos, en la 

eventualidad que 5 días antes de su inicio 

haya menos de 10 participantes inscritos 

en el mismo. 

 

II. Si se suspendiera la realización del Full 

Inmersion Program, se avisará por e-mail 

a los participantes con al menos cinco 

días de anticipación al inicio del mismo. 

 

Notas 
 
 

Informaciones Adicionales 
 
 
La sustitución de participantes serán 
permitidas hasta 5 días antes de la fecha de 
inicio del evento. 
 
El hospedaje no está incluido en el valor de 
la inscripción. 
 
El valor de la inscripción contempla todos 
los módulos del programa, incluyendo el 
material de apoyo, Certificado de 
Participación, coffee-break y almuerzo. 

 Informaciones e Inscripciones 

 Juan Araya: 56 (32) 2688987 / 84791821 

juan.arayan@cgssa.com 

Macarena Rodríguez: 56 (32) 2882909 / 82597217 

macarena. rodriguez@cgssa.com 

 

mailto:macarena.rodriguez@cgssa.com

